



РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

от 22.05.2026

г. Приморско-Ахтарск

№ 409-р

**О внесении изменений в распоряжение администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский
муниципальный округ Краснодарского края
от 15 января 2026 года № 13-р
«Об утверждении плана реализации комплексов
процессных мероприятий муниципальной
программы муниципального образования
Приморско-Ахтарский муниципальный округ
Краснодарского края
«Развитие сети автомобильных дорог»
на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов**

В целях реализации комплексов процессных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог» утвержденной постановлением администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края от 28 декабря 2024 года № 372 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог», в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края от 11 декабря 2024 года № 169 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края»:


1. Внести в распоряжение администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 15 января 2026 года № 13-р «Об утверждении плана реализации комплексов процессных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог» на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» изменения, изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившими силу распоряжение администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края от 20 апреля 2026 года № 309-р «О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края от 15 января 2026 года № 13-р «Об утверждении плана реализации комплексов процессных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог» на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов».

3. Управлению информатизации администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края (Сергеев А.Н.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий полномочия
главы Приморско-Ахтарского
муниципального округа
Краснодарского края



Е.В. Путинцев

Приложение
к распоряжению администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский муниципальный
округ Краснодарского края
от 22.05.2026 № 409-р

«Приложение

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский муниципальный
округ Краснодарского края
от 15 января 2025 года № 13-р
(в редакции распоряжения
администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский
муниципальный округ
Краснодарского края
от 22.05.2026 № 409-р)

**План реализации комплексов процессных мероприятий
муниципальной программы муниципального образования
Приморско-Ахтарский муниципальный округ
Краснодарского края
«Развитие сети автомобильных дорог»
на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов**

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Срок реализации мероприятия, дата наступления контрольной точки (дд.мм.гг)	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1	Комплекс процессных мероприятий - капитальный ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения транспортной доступности			
1.1	Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проектно-	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования	12.01.2026- 25.12.2026 11.01.2027- 24.12.2027 10.01.2028 - 22.12.2028	X

	изыскательские работы, в том числе	Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края		
1.1.2	Грейдинг с добавлением (подсыпкой) инертных материалов подъездных автомобильных дорог	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	16.02.2026-11.12.2026 15.02.2027-10.12.2027 14.02.2028 - 08.12.2028	X
1.1.2.1	Объявление о проведении электронной закупки	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	16.02.2026 01.06.2026 15.02.2027 14.02.2028	Извещение
1.1.2.2	Проведение электронной закупки	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	02.03.2026 15.06.2026 01.03.2027 28.02.2028	Протокол
1.1.2.3	Заключение муниципального контракта	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	16.03.2026 06.07.2026 15.03.2027 13.03.2028	Контракт

1.1.2.4	Приемка выполненных работ	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	11.12.2026 31.08.2026 10.12.2027 08.12.2028	Акт выполненных работ
1.1.3	Грейдирование без добавления инертных материалов подъездных автомобильных дорог	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	01.06.2026 -11.12.2026 22.02.2027-10.12.2027 21.02.2028 - 08.12.2028	X
1.1.3.1	Объявление о проведении электронной закупки	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	01.06.2026 22.02.2027 21.02.2028	Извещение
1.1.3.2	Проведение закупки	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	19.06.2026 08.03.2027 06.03.2028	Протокол
1.1.3.3	Заключение муниципального контракта	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный	06.07.2026 29.03.2027 27.03.2028	Муниципальный контракт

		округ Краснодарского края		
1.1.3.4	Приемка выполненных работ	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско- Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	11.12.2026 10.12.2027 08.12.2028	Акт выполненных работ
1.1.4	Содержание автомобильных дорог	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско- Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	12.01.2026- 25.12.2026 11.01.2027- 24.12.2027 10.01.2028 - 22.12.2028	X
Расчистка проезжей части от снега				
1.1.4.1	Объявление о проведении электронной закупки	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско- Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	12.01.2026 11.01.2027 10.01.2028	Извещение
1.1.4.2	Проведение закупки	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско- Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	26.01.2026 25.01.2027 24.01.2028	Протокол
1.1.4.3	Заключение муниципального контракта	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы	09.02.2026 08.02.2027	Муниципальный контракт

		муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	07.02.2028	
1.1.4.4	Приемка выполненных работ	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	11.12.2026 10.12.2027 08.12.2028	Акт выполненных работ
Валка деревьев				
1.1.4.3	Объявление о проведении электронной закупки	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	06.04.2026 05.04.2027 03.04.2028	Извещение
1.1.4.4	Проведение закупки	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	20.04.2026 19.04.2027 17.04.2028	Протокол подведения итогов
1.1.4.5	Заключение муниципального контракта	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	04.05.2026 03.05.2027 08.05.2028	Муниципальный контракт

		округ Краснодарского края		
1.1.4.6	Выполнение работ	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско- Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	30.10.2026 29.10.2027 31.10.2028	Акт выполненных работ
Обрезка деревьев				
1.1.4.7	Объявление о проведении электронной закупки	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско- Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	09.03.2026 15.03.2027 13.03.2028	Извещение
1.1.4.8	Проведение электронной закупки	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско- Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	23.03.2026 29.03.2027 27.03.2028	Протокол подведения итогов
1.1.4.9	Заключение муниципального контракта	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско- Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	06.04.2026 12.04.2027 10.04.2028	Муниципальный контракт

1.1.4.10	Приемка выполненных работ	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско- Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	11.12.2026 10.12.2027 08.12.2028	Акт оказанных услуг
Оплата за энергоснабжение объектов освещения автомобильных дорог				
1.1.4.11	Проведение закупки	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско- Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	30.01.2026 29.01.2027 31.01.2028	Контракт
1.1.4.12	Выполнение работ	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско- Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	25.12.2026 24.12.2027 22.12.2028	Акт выполненных работ
Обустройство остановочных павильонов				
1.1.4.13	Объявление о проведении электронной закупки	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско- Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	11.05.2026 17.05.2027 15.05.2028	Извещение

1.1.4.14	Проведение электронной закупки	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	25.05.2026 31.05.2027 29.05.2028	Протокол подведения итогов
1.1.4.15	Заключение муниципального контракта	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	08.06.2026 14.06.2027 12.06.2028	Муниципальный контракт
1.1.4.16	Приемка выполненных работ	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	30.09.2026 30.09.2027 29.09.2028	Акт выполненных работ
Окашивание обочин				
1.1.4.17	Объявление о проведении электронной закупки	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	02.02.2026 01.02.2027 31.01.2028	Извещение
1.1.4.18	Проведение электронной закупки	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования	16.02.2026 15.02.2027 14.02.2028	Протокол подведения итогов

		Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края		
1.1.4.19	Заключение муниципального контракта	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	02.03.2026 01.03.2027 28.02.2028	Муниципальный контракт
1.1.4.20	Приемка выполненных работ	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	30.11.2026 30.11.2027 30.11.2028	Акт выполненных работ
Ямочный ремонт				
1.1.4.21	Объявление о проведении электронной закупки	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	23.02.2026 01.03.2027 28.02.2028	Извещение
1.1.4.22	Проведение электронной закупки	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	09.03.2026 15.03.2027 13.03.2028	Протокол подведения итогов

1.1.4.23	Заключение муниципального контракта	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	23.03.2026 29.03.2027 27.03.2028	Муниципальный контракт
1.1.4.24	Приемка выполненных работ	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	30.09.2026 30.09.2027 29.09.2028	Акт выполненных работ
Разметка проезжей части				
1.1.4.25	Объявление о проведении электронной закупки	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	30.03.2026 29.03.2027 27.03.2028	Извещение
1.1.4.26	Проведение электронной закупки	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	13.04.2026 12.04.2027 10.04.2028	Протокол подведения итогов
1.1.4.27	Заключение муниципального контракта	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования	27.04.2026 26.04.2027 24.04.2028	Муниципальный контракт

		Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края		
1.1.4.28	Приемка выполненных работ	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	31.08.2026 31.08.2027 31.08.2028	Акт выполненных работ
Ремонт, содержания и техническое обслуживание технических средств организации дорожного движения				
1.1.4.29	Объявление о проведении электронной закупки	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	12.01.2026 11.01.2027 10.01.2028	Извещение
1.1.4.30	Проведение закупки	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	26.01.2026 25.01.2027 24.01.2028	Протокол подведения итогов
1.1.4.31	Заключение муниципального контракта	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	09.02.2026 08.02.2027 07.02.2028	Муниципальный контракт

1.1.4.32	Приемка выполненных работ	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско- Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	11.12.2026 10.12.2027 08.12.2028	Акт выполненных работ
Содержание и ремонт дорожных знаков				
1.1.4.33	Объявление о проведении электронной закупки	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско- Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	26.01.2026 25.01.2027 24.01.2028	Извещение
1.1.4.34	Проведение электронной закупки	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско- Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	09.02.2026 08.02.2027 07.02.2028	Протокол подведения итогов
1.1.4.35	Заключение муниципального контракта	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско- Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	23.02.2026 22.02.2027 21.02.2028	Муниципальный контракт

1.1.4.36	Приемка выполненных работ	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	11.12.2026 10.12.2027 08.12.2028	Акт выполненных работ
Уборка тротуаров, улиц и дорог				
1.1.4.37	Объявление о проведении электронной закупки	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	26.01.2026 25.01.2027 24.01.2028	Извещение
1.1.4.38	Проведение электронной закупки	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	09.02.2026 08.02.2027 07.02.2028	Протокол подведения итогов
1.1.4.39	Заключение муниципального контракта	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	23.02.2026 22.02.2027 21.02.2028	Муниципальный контракт

1.1.4.40	Приемка выполненных работ	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	11.12.2026 10.12.2027 08.12.2028	Акт выполненных работ
Содержание и ремонт уличного освещения				
1.1.4.41	Объявление о проведении электронной закупки	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	02.02.2026 01.02.2027 31.01.2028	Извещение
1.1.4.42	Проведение электронной закупки	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	02.02.2026 01.02.2027 31.01.2028	Протокол подведения итогов
1.1.4.43	Заключение муниципального контракта	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	16.02.2026 15.02.2027 14.02.2028	Муниципальный контракт
1.1.4.44	Приемка выполненных работ	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования	11.12.2026 10.12.2027 08.12.2028	Акт выполненных работ

		Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края		
1.1.5	Установка дорожных знаков и искусственных неровностей	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	11.05.2026-30.11.2026 10.05.2027-30.11.2027 15.05.2028 – 30.11.2028	X
1.1.5.1	Объявление о проведении электронной закупки	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	11.05.2026 10.05.2027 15.05.2028	Извещение
1.1.5.2	Проведение электронной закупки	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	25.05.2026 24.05.2027 29.05.2028	Протокол подведения итогов
1.1.5.3	Заключение муниципального контракта	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	08.06.2026 07.06.2027 12.06.2028	Муниципальный контракт
1.1.5.4	Приемка выполненных работ	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности	30.11.2026 30.11.2027	Акт выполненных работ

		заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	30.11.2028	
1.1.6	Текущий ремонт тротуаров	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	22.03.2027-30.11.2027 20.03.2028 – 30.11.2028	X
1.1.6.1	Объявление о проведении электронной закупки	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	22.03.2027 20.03.2028	Извещение
1.1.6.2	Проведение закупки	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	05.04.2027 03.04.2028	Протокол подведения итогов
1.1.6.3	Заключение муниципального контракта	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	19.04.2027 17.04.2028	Муниципальный контракт

1.1.6.4	Приемка выполненных работ	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	30.11.2027 30.11.2028	Акт выполненных работ
1.1.9	Комплексное обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	11.05.2026-30.11.2026 10.05.2027-30.11.2027 15.05.2028 – 30.11.2028	X
1.1.9.1	Объявление о проведении электронной закупки	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	11.05.2026 10.05.2027 15.05.2028	Извещение
1.1.9.2	Проведение аукциона	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	25.05.2026 24.05.2027 29.05.2028	Протокол подведения итогов
1.1.9.3	Заключение муниципального контракта	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	08.06.2026 07.06.2027 29.05.2028	Муниципальный контракт

		округ Краснодарского края		
1.1.9.4	Приемка выполненных работ	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско- Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	30.11.2026 30.11.2027 30.11.2028	Акт выполненных работ
1.1.10	Разработка документации регламентирующей правила организации дорожного движения	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско- Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	04.05.2026- 31.10.2026 03.05.2027- 29.10.2027 08.05.2028 – 31.10.2028	Х
1.1.10.1	Объявление о проведении электронной закупки	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско- Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	04.05.2026 03.05.2027 08.05.2028	Извещение
1.1.10.2	Проведение аукциона	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско- Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	18.05.2026 17.05.2027 22.05.2028	Протокол подведения итогов
1.1.10.3	Заключение муниципального контракта	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования	01.06.2026 31.05.2027 05.06.2028	Муниципальный контракт


		Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края		
1.1.10.4	Приемка выполненных работ	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	31.10.2026 29.10.2027 31.10.2028	Акт выполненных работ
1.1.11	Капитальный ремонт автомобильных дорог (устройство тротуаров)	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	06.04.2026-31.10.2026	X
1.1.11.1	Объявление о проведении электронной закупки	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	06.04.2026	Извещение
1.1.11.2	Проведение аукциона	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	27.04.2026	Протокол подведения итогов

1.1.11.3	Заключение муниципального контракта	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	12.05.2026	Муниципальный контракт
1.1.11.4	Приемка выполненных работ	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	31.10.2026	Акт выполненных работ
1.1.12	Капитальный ремонт автомобильных дорог (устройство остановочного павильона)	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	05.06.2026-30.11.2026	X
1.1.12.1	Объявление о проведении электронной закупки	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	05.06.2026	Извещение
1.1.12.2	Проведение аукциона	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	22.06.2026	Протокол подведения итогов

		округ Краснодарского края		
1.1.12.3	Заключение муниципального контракта	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско- Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	06.07.2026	Муниципальный контракт
1.1.12.4	Приемка выполненных работ	Щербина В.Ю. исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско- Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края	30.11.2026	Акт выполненных работ

».

Исполняющий обязанности
заместителя главы
муниципального образования
Приморско-Ахтарский муниципальный
округ Краснодарского края



В.Ю. Щербина